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Введение

Настоящий  документ разработан в соответствии с Программой стандартизации Национального объединения строителей, утвержденной Решением Совета Национального объединения строителей от 20.04.2011.

Разработка данного документа направлена на реализацию положений Градостроительного кодекса Российской Федерации [1], Федерального закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ «О техническом регулировании» [2], Федерального закона от 30 декабря 2009 года N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» [3] , Федерального закона от 07 июля 2003 года N 126-ФЗ «О связи» [4], Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля  при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» [5], приказа Минрегиона России от 30 декабря 2009 г. N 624 «Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства» [6].

Настоящий  документ разработан в развитие основных положений Постановления Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. N 468 «О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства» [5], а также СП 48.13330.2011 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12­01­2004», утвержденного приказом Минрегиона России от 27.12.2010 N 781, для конкретизации применительно к деятельности строительно-монтажных организаций в сфере связи единых требований к организации строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов связи.

Объектом регулирования, для которого настоящий документ устанавливает порядок проведения контроля, являются процессы строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов связи, аспектом регулирования – проведение работ по осуществлению строительного контроля за выполнением работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов связи.

Авторский коллектив: докт. экон. наук Ю. И. Мхитарян (НП СРО «СтройСвязьТелеком»), канд. экон. наук Л. К. Стегниенко, канд. экон. наук И. С. Борисова, Е. В. Гаврюшина, А. Р. Петрухин (ООО «НИИ «Интерэкомс»).

Область применения

Настоящий документ устанавливает общие положения по организации строительного контроля, в том числе по выполняемым в его составе  входному, операционному контролю, оценке соответствия выполненных работ, применительно к строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов связи.

В документе определены общие требования по проведению строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов связи как со стороны лица, осуществляющего строительство, так и со стороны заказчика.

Настоящий документ распространяется на объекты связи, являющиеся объектами капитального строительства и/или технологическими объектами, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт которых осуществляют строительно-монтажные организации, действующие в сфере связи: объекты сети связи общего пользования, включая сетевые станции и сетевые узлы, кабельные, радиорелейные линии связи, объекты сетей фиксированной телефонной связи,  объекты сетей подвижной радиотелефонной связи, объекты сетей подвижной радиосвязи, объекты сетей подвижной спутниковой радиосвязи, объекты сетей передачи данных, объекты сетей для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания, а также объекты выделенных и технологических сетей связи, присоединенных к сети связи общего пользования, и др.

Нормативные ссылки

В настоящем документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты и своды правил:

ГОСТ 21.110­2013 Система проектной документации для строительства. Правила выполнения. Спецификации оборудования, изделий и материалов

ГОСТ 21.113-88 Система проектной документации для строительства. Обозначения характеристик точности

ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления

ГОСТ 18322-78 (СТ СЭВ 5151-85) Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения

ГОСТ Р 21.1001­2009 Система проектной документации для строительства. Общие положения

ГОСТ Р 21.1101­2013 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации

СП 48.13330.2011 «СНиП 12­01­2004 Организация строительства» 

СП 68.13330.2011 «СНиП 3.01.04-87 Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 Организация строительного производства. Правила подготовки к сдаче-приемке и вводу в эксплуатацию законченных строительством жилых зданий.

Примечание - При пользовании настоящим документом следует проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования на официальных сайтах национального органа Российской Федерации по стандартизации и НОСТРОЙ в сети Интернет или по ежегодно издаваемым информационным указателям, опубликованным по состоянию на 1 января текущего года. Если ссылочный нормативный документ заменен (изменен, актуализирован), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться заменяющим (измененным, актуализированным) нормативным документом. Если ссылочный нормативный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Термины и определения

В настоящем документе применены термины в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации [1], Федеральным законом «О техническом регулировании» [2], Техническим регламентом о безопасности зданий и сооружений [3], Федеральным законом «О связи» [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

входной контроль: Контроль качества поступающих материалов, изделий, конструкций, грунта и т.п., а также технической документации и строительной площадки, предоставленной заказчиком (застройщиком).

	государственный контроль (надзор): Деятельность уполномоченных органов государственной власти (федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации), направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений юридическими лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями, их уполномоченными представителями требований, установленных настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, посредством организации и проведения проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений, а также деятельность указанных уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за исполнением обязательных требований, анализу и прогнозированию состояния исполнения обязательных требований при осуществлении деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями. 

[Федеральный закон [8]]


застройщик: Физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке (или участке иного правообладателя1), строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта.

индивидуальные испытания оборудования: Испытания, направленные на проверку выполнения требований, предусмотренных рабочей документацией, стандартами и техническими условиями на отдельные машины, механизмы и агрегаты, с целью подготовки оборудования к приемке рабочей комиссией для комплексного опробования.

инженерная инфраструктура: Система коммуникаций и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, электро- и газоснабжения, связи, обеспечивающая устойчивое развитие и функционирование поселений и межселенных территорий.

_______________

1 В соответствии с Градостроительным кодексом РФ [1]
	капитальный ремонт линейных объектов: Изменение параметров линейных объектов или их участков (частей), которое не влечет за собой изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей функционирования таких объектов и при котором не требуется изменение границ полос отвода и (или) охранных зон таких объектов.

[Градостроительный кодекс РФ [1], статья 1, пункт 14.3]


	капитальный ремонт объектов капитального строительства (за исключением линейных объектов):  Замена и (или) восстановление строительных конструкций объектов капитального строительства или элементов таких конструкций, за исключением несущих строительных конструкций, замена и (или) восстановление систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения объектов капитального строительства или их элементов, а также замена отдельных элементов несущих строительных конструкций на аналогичные или иные улучшающие показатели таких конструкций элементы и (или) восстановление указанных элементов.

[Градостроительный кодекс РФ [1], статья 1, пункт 14.2]


капитальный ремонт техники: Ремонт, выполняемый для восстановления исправности и полного или близкого к полному восстановлению ресурса изделия с заменой или восстановлением любых его частей, включая базовые.

Примечание – настоящее определение соответствует определению термина «капитальный ремонт» в стандарте ГОСТ 18322-78, статья 36, примечание удалено.

качество: Совокупность характеристик объекта, относящихся к его способности удовлетворить установленные и предполагаемые потребности.

комплексное опробование оборудования: Проверка, регулировка и обеспечение совместной взаимосвязанной работы оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе на холостом ходу с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый технологический режим, обеспечивающий выпуск первой партии продукции.

контроль: Деятельность, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик объекта и сравнение полученных результатов с установленными требованиями для определения, достигнуто ли соответствие по каждой из этих характеристик.

	линейно-кабельные сооружения связи: Объекты инженерной инфраструктуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи

[Федеральный закон [4], статья 2, пункт 6] 


	линии связи: Линии передачи, физические цепи и линейно-кабельные сооружения связи.

[Федеральный закон [4], статья 2, пункт 7]


линия передачи: Совокупность линейных трактов систем передачи и/или типовых физических цепей, имеющих общие линейные сооружения, устройства их обслуживания и одну и ту же среду распространения в пределах действия устройств обслуживания.

лицо, осуществляющее строительство: Застройщик либо привлекаемое застройщиком или техническим заказчиком на основании договора физическое или юридическое лицо (подрядчик), которое организует и координирует работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства, обеспечивает соблюдение требований проектной документации, технических регламентов, техники безопасности в процессе указанных работ, несет ответственность за качество выполненных работ и их соответствие требованиям проектной документации и вправе выполнять определенные виды работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства самостоятельно при условии соответствия такого лица требованиям Градостроительного кодекса [1] (статья 52, пункт 2) и (или) с привлечением других соответствующих этим требованиям лиц. 

нормативный документ: Документ, устанавливающий нормы и правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности.

объект связи: Совокупность средств связи, обеспечивающего оборудования, зданий, строений или контейнеров-аппаратных, в которых они размещены, а также линии связи, сети связи, предназначенные для выполнения технологически завершенных функций в процессах, связанных с оказанием услуг связи.

операционный контроль: Проверка соблюдения требований, реализуемых в ходе выполнения технологической операции.

освидетельствование скрытых работ: Оценка соответствия скрытых работ предъявляемым к ним требованиям.

ответственные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения: Строительные конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, устранение выявленных в процессе проведения строительного контроля недостатков в которых невозможно без разборки или повреждения других строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения. 

Примечание 1 – К наиболее ответственным относятся те конструкции и участки сетей инженерно-технического обеспечения, некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации.

Примечание 2 – Перечень ответственных конструкций, подлежащих освидетельствованию, определяется проектной документацией.

	оценка соответствия: Прямое или косвенное определение соблюдения требований, предъявляемых к объекту.

[Федеральный закон [2], статья 2]


подрядчик: Юридическое или физическое лицо, которое выполняет работу по договору подряда и (или) государственному контракту, заключаемым с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации [9].

помещение: Пространство внутри (часть объема) здания или сооружения, имеющее определенное функциональное назначение и ограниченное строительными конструкциями.

проект организации строительства (ПОС): Документ, предназначенный для определения организационно-технологических принципов возведения проектируемого комплекса, решения планово-финансовых вопросов, обоснования продолжительности, трудоемкости и сметной стоимости строительства, увязки объемно-планировочных и конструктивных решений с организационно-техническими требованиями, учитывающими конкретные условия строительства, создание условий для организации своевременного материально-технического снабжения.

проект производства работ (ППР): Документ, регламентирующий производство работ для конкретного здания или сооружения в соответствии с технологическими правилами, требованиями к охране труда, экологической безопасности и качеству работ. 

Примечание - ППР устанавливает порядок инженерного оборудования и обустройства строительной площадки, обеспечивает моделирование строительного процесса, прогнозирование возможных рисков, определяет оптимальные сроки строительства.

	проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

[ГОСТ Р 21.1001­2009, статья 3.1.2]


	рабочая документация: Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

Примечание – В состав рабочей документации входят основные комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение к рабочим чертежам основного комплекта

[ГОСТ Р 21.1001­2009, статья 3.1.8]


скрытые работы: Работы, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ.

	сооружения связи: Объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи.
[Федеральный закон [4], статья 2, пункт 27] 


	спецификация оборудования, изделий и материалов: Текстовый проектный документ, определяющий состав оборудования, изделий и материалов, предназначенный для комплектования, подготовки и осуществления строительства. 

[ГОСТ 21.110­2013, статья 3.1]


	средства связи: Технические и программные средства, используемые для формирования, приема, обработки, хранения, передачи, доставки сообщений электросвязи или почтовых отправлений, а также иные технические и программные средства, используемые при оказании услуг связи или обеспечении функционирования сетей связи, включая технические системы и устройства с измерительными функциями.

[Федеральный закон [4], статья 2, пункт 28]


строительный контроль объектов и сооружений связи: Процедура в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов связи и сооружений связи в целях обеспечения безопасности данных объектов капитального строительства и качества результатов выполнения работ на основе проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, а также проверки соответствия используемых материалов, оборудования, конструкций установленным к ним требованиям, включающая проведение измерений, экспертизы, испытаний или оценки одной или нескольких характеристик технологических процессов, применяемых строительных материалов, объектов капитального строительства в целом или их частей, а также учет выполнения работ, итоговую проверку выполненных работ и подготовку заключения о соответствии.

схема операционного контроля качества (СОКК): Организационно-технологический документ, разрабатываемый для операционного контроля выполнения работ и определяющий состав контролируемых операций, требования к качеству применяемых материалов, изделий, конструкций и выполнения работ, методы, средства контроля.

технический заказчик: Физическое лицо, действующее на профессиональной основе, или юридическое лицо, которые уполномочены застройщиком и от имени застройщика заключают договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, подготавливают задания на выполнение указанных видов работ, предоставляют лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждают проектную документацию, подписывают документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляют иные функции, предусмотренные Градостроительным Кодексом РФ [1]. 

Примечание 1 - Застройщик вправе осуществлять функции технического заказчика самостоятельно.

Примечание 2 – Данное определение соответствует определению Градостроительного кодекса, статья 1 пункт 22 за исключением редакционных отличий.
технологическая карта: Организационно-технологический документ, разрабатываемый для выполнения технологического процесса и определяющий состав операций и средств механизации, требования к качеству, трудоемкость, ресурсы и мероприятия по безопасности.

технологический объект: Технологический комплекс, представляющий собой совокупность связанного технологического оборудования, элементов, устройств для реализации технологических процессов и процессов управления технологическим комплексом.

Сокращения

В настоящем документе применены следующие сокращения:

АТС
–
автоматическая телефонная станция;

ЗВ
–
звуковое вещание;

ЗССС
–
земная станция спутниковой связи;

ОАТС
–
оконечная АТС;

ПД
–
передача данных;

ПОС
–
проект организации строительства;

ППР
–
проект производства работ;

СОКК
–
схема операционного контроля качества;

ТВ
–
телевизионное вещание;

УАТС
–
узловая АТС;

ЦОД
–
центр обработки данных;

ЦУС
–
центр управления сетью.

Общие положения по организации строительного контроля объектов связи

Строительный контроль должен проводиться в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов связи.

Строительный контроль должен осуществляться на всех стадиях выполнения строительно-монтажных работ при создании объектов связи. В составе строительного контроля выполняются:

a. входной контроль;

b. операционный контроль;

c. оценка соответствия выполненных работ.

Строительный контроль при строительстве (реконструкции,  капитальном ремонте) объектов связи проводится следующими лицами:

d. лицом, осуществляющим строительство;

e. техническим заказчиком (далее – заказчик) или застройщиком, выполняющим функции технического заказчика; 

f. лицом, осуществляющим подготовку проектной документации.

Заказчик (застройщик) и лицо, осуществляющее строительство, вправе проводить строительный контроль самостоятельно или с привлечением специализированных организаций на основании договора.

Лицо, осуществляющее строительство, в целях строительного контроля объектов связи, должно выполнять:

входной контроль проектной документации, предоставленной заказчиком (застройщиком);

входной контроль применяемых строительных материалов, изделий и оборудования, поставленных для строительства объекта связи;

операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ;

освидетельствование выполненных работ, результаты которых становятся недоступными для контроля после начала выполнения последующих работ (освидетельствование скрытых работ);

освидетельствование ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения;

испытания и опробования технических устройств.

При строительном контроле (надзоре) со стороны заказчика (застройщика) проводятся:

g. проверка наличия у лица, осуществляющего строительство, документов о качестве применяемых им материалов, изделий, оборудования (наличие сертификатов в установленных случаях), а также документированных результатов входного контроля и лабораторных испытаний (при необходимости);

h. проверка выполнения лицом, осуществляющим строительство, контрольных мероприятий по соблюдению правил складирования и хранения применяемой продукции (материалов, изделий, оборудования) и достоверности документирования их результатов;

i. контроль наличия и правильности ведения лицом, осуществляющим строительство, исполнительной документации;

j. контроль за устранением дефектов в проектной документации, выявленных в процессе строительства;

k. контроль соответствия выполняемого лицом, осуществляющим строительство, операционного контроля установленным требованиям;

l. контроль исполнения лицом, осуществляющим строительство, предписаний органов государственного надзора и местного самоуправления;

m. извещение органов государственного надзора обо всех случаях аварийного состояния на объекте строительства;

n. оценка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия выполненных работ (этапов), участков инженерных сетей, подписание двухсторонних актов, подтверждающих соответствие; контроль за выполнением лицом, осуществляющим строительство, требования о недопустимости выполнения последующих работ до подписания указанных актов;

o. проверка (совместно с лицом, осуществляющим строительство) соответствия законченного строительством объекта требованиям законодательства, нормативной, проектной и рабочей документации, результатам инженерных изысканий, градостроительному плану земельного участка, требованиям технических регламентов.

При строительстве опасных производственных объектов, а также особо опасных технически сложных и уникальных объектов осуществляется авторский надзор проектировщика. В остальных случаях он осуществляется по решению застройщика (заказчика). Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются соответствующими документами [10].

Участники строительства, проводящие строительный контроль объектов связи  как со стороны лица, осуществляющего строительство, так и со стороны заказчика (застройщика), должны разработать документированную процедуру (инструкцию, порядок, стандарт и т.п.) его проведения применительно к особенностям объектов связи, в строительстве которых они участвуют. Документ должен быть утвержден высшим руководителем соответствующего участника строительства (подрядчика, заказчика), и должно быть обеспечено поддержание данного документа в актуальном состоянии.

Входной контроль при строительстве объектов связи

Общие положения

2. Входной контроль при строительстве объектов связи осуществляется до момента начала использования в процессе строительства поступившей продукции (материалов, оборудования и средств связи, оборудования электропитания и т. д.), проектной и рабочей документации.

3. Входной контроль на объектах связи включает:

a. входной контроль проектной документации;

b. входной контроль поступивших материалов, изделий, оборудования и средств связи, оборудования электропитания и т.д.

Входной контроль проектной документации

4. Входной контроль проектной документации, предоставляемой заказчиком (застройщиком), осуществляет подрядчик и привлеченные для выполнения работ субподрядчики в сроки, установленные договором подряда.

Представленная заказчиком (застройщиком) проектная и рабочая документация должна быть зарегистрирована (см. п.6.2.12).

Анализу подлежит вся представленная документация, включая ПОС и рабочую документацию.

5. Проектная и рабочая документация должна быть допущена к производству работ заказчиком (застройщиком) подписью уполномоченного лица и путем простановки штампа.

6. Согласно СП 48.13330.2011, п.7.1.1 при входном контроле проектной и рабочей документации должно быть проверено следующее:

a. комплектность документации на соответствие требованиям;

b. наличие свидетельств согласований и утверждений;

c. наличие ссылок на нормативные документы, используемые при создании объекта связи;

d. наличие требований к фактической точности контролируемых параметров;

e. наличие указаний о методах контроля и измерений, в том числе в виде ссылок на нормативные документы.

7. При проверке комплектности проектной документации (включая ПОС и рабочую документацию) следует руководствоваться Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию [11, пп. 33 – 42 для линейных объектов капитального строительства, пп.10 – 32 для остальных объектов капитального строительства].

8. При проверке комплектности рабочей документации следует руководствоваться ГОСТ Р 21.1101.

9. Все поступившие от заказчика (застройщика) документы должны быть проверены на наличие необходимых утверждающих и согласующих подписей:

a.  уполномоченных должностных лиц соответствующих внешних организаций и органов государственной власти; 

b. ответственных должностных лиц проектной организации, разработавшей представленные документы;

c. заказчика (застройщика). 

Подписи должны содержать должности лиц, подписывающих документы, и сопровождаться расшифровкой фамилий.

10. При проверке наличия ссылок на нормативные документы необходимо руководствоваться требованиями ГОСТ Р 21.1101 (пп.4.3.1, 4.3.3, 4.3.5), который определяет форму и содержание основного ссылочного документа «Ведомость ссылочных и прилагаемых документов» и требует приведения общих указаний к каждому комплекту документов.

11. В процессе входного контроля необходимо убедиться, что в рабочей документации на строительство объектов связи (рабочих чертежах, планах, схемах и т.д.) приведены установленные характеристики фактической точности (допуски или предельные отклонения) контролируемых параметров технических средств связи, электроустановок, кабелей, сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе контролируемых параметров их размещения. 

При этом следует руководствоваться ГОСТ 21.113-88.

12. При входном контроле проектной документации необходимо убедиться, что в ПОС в соответствии с [11, п.23] представлены меры по обеспечению контроля качества используемых материалов, оборудования, выполняемых работ, меры по организации, при необходимости, лабораторного контроля, а также меры по мониторингу состояния зданий и сооружений, расположенных в непосредственной близости от строящегося объекта связи.

13. При обнаружении в ходе входного контроля недостатков соответствующая документация возвращается на доработку в срок, указанный в договоре.

14. Результаты входного контроля проектной документации оформляются документально.

15. Порядок регистрации поступившей от заказчика проектной документации и оформления результатов входного контроля этой документации определяется внутренней процедурой подрядчика. 

Входной контроль поступивших материалов, изделий, оборудования и средств связи, оборудования электропитания

16. Лицо, осуществляющее строительство, должно обеспечивать контроль за качеством применяемых строительных материалов, изделий и оборудования [1].

17. Согласно СП 48.13330.2011 входной контроль проводится с целью проверки соответствия показателей качества поступающих для использования в процессе строительства материалов, изделий и оборудования требованиям стандартов, технических условий, технических свидетельств на них или иным требованиям, указанным в проектной, нормативно-технической документации и (или) в договоре подряда.

18. Задачами входного контроля являются:

a. получение объективной и достаточной информации о качестве поставляемой продукции;

b. предотвращение использования продукции, не соответствующей требованиям нормативно-технической документации и (или) договора на поставку;

c. обеспечение требуемого качества создаваемой продукции и выполняемых в строительстве работ.

19. Входной контроль поступающих материалов, изделий и оборудования при создании объекта связи должен предусматривать:

1. контроль качества поступающей продукции (материалов, изделий, оборудования и средств связи, оборудования электропитания);

2. контроль наличия и содержания сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции. Для продукции, подлежащей обязательной сертификации [12], должно проверяться наличие необходимых сертификатов. Перечень средств связи, подлежащих обязательной сертификации, установлен в [13];

3. документирование результатов входного контроля в журналах учета.

20. Контроль качества продукции проводят путем: 

1. визуального контроля поступившей продукции и анализа данных, приведенных в сопроводительной документации, удостоверяющей качество и комплектность продукции; 

2. проведения испытаний по всем или отдельным показателям качества, предусмотренным нормативно-технической документацией и (или) договором на поставку.

21. Номенклатуру продукции, вид контроля, контролируемые показатели определяет потребитель исходя из стабильности качества продукции поставщика, значимости показателя для обеспечения заданных свойств готовой продукции и устанавливает в перечне продукции, подлежащей входному контролю.

22. Визуальный контроль и анализ данных, приведенных в сопроводительной документации, должны предусматривать проверку:

1. наличия и правильности маркировки;

2. комплектности поступившего вида продукции;

3. состояния упаковки;

4. наличия требуемых сопроводительных документов (заверенные копии сертификатов соответствия качества продукции, пожарной безопасности, деклараций о соответствии, санитарно-эпидемиологических заключений, технических свидетельств на иностранную продукцию);

5. соответствия приведенным в сопроводительной документации показателям качества внешнего вида, к которым относятся геометрические размеры, качество и состояние поверхностей, форма, предусмотренные стандартами.

23. Испытания должны проводиться в следующих случаях:

1. при отсутствии или неправильной маркировке продукции;

2. при отсутствии, некомплектности или неправильном оформлении сопроводительных документов;

3. если такие проверки предусмотрены действующими стандартами, проектом, договором поставки, процедурой входного контроля.

Примечание: В отдельных случаях могут привлекаться компетентные измерительные лаборатории.

24. В случае выполнения входного контроля качества и проводимых испытаний привлеченными организациями следует проверять соответствие применяемых ими методов контроля и испытаний требованиям, установленным национальными стандартами и внутренней процедурой входного контроля.

25. Материалы, изделия, оборудование и другую продукцию, несоответствие которых установленным требованиям выявлено входным контролем, следует отделить от пригодных и промаркировать. Работы с применением этих материалов, изделий, оборудования и другой продукции следует приостановить. Застройщик (заказчик) должен быть извещен о приостановке работ и ее причинах.

В таких случаях может быть принято одно из трех решений:

a. поставщик выполняет замену несоответствующих материалов, изделий, оборудования и другой продукции соответствующими;

b. несоответствующая продукция дорабатывается;

c. несоответствующие материалы, изделия и другая продукция могут быть применены после обязательного согласования с застройщиком (заказчиком), проектировщиком и органом государственного контроля (надзора) по его компетенции.

26. По результатам входного контроля оформляется заключение и заполняется журнал входного контроля.

27. Лицо, осуществляющее строительство, должно документально установить порядок проведения входного контроля качества поступающих для строительства объекта связи материалов, изделий, оборудования и т. д.

28. В состав документа, регламентирующего проведение входного контроля качества поступающих материалов, изделий, оборудования и прочей продукции включаются:

1. перечень основных материалов, изделий, оборудования, которые будут поступать на объект(ы) капитального строительства и подвергаться входному контролю, с указанием наименования, марки, типа продукции, обозначения стандарта или иного документа, требованиям которого она должна соответствовать, перечня сопроводительной документации, используя спецификации и иные сведения, указываемые в проектной и рабочей документации;

2. порядок визуального контроля и проведения испытаний поступающих материалов, изделий, оборудования на соответствие требованиям проекта, стандартов и (или) иных документов, где содержатся:

a. правила маркировки, контролируемые параметры качества и их установленные значения;

b. виды и планы контроля, объем выборок;

c. методы измерений контролируемых параметров (оценки соответствия требованиям);

d. используемые средства измерений;

e. правила формирования выборок и проведения работ с ними;

f. правила оформления документов по результатам измерений;

3. правила документирования результатов входного контроля, включающие:

a. указания о маркировке продукции по результатам входного контроля;

b. форму журнала входного контроля, порядок ведения записей в журнале и оформления актов (заключений, протоколов)  входного контроля;

c. перечень ответственных лиц, уполномоченных осуществлять входной контроль и визировать записи в документации по входному контролю;

4. порядок действий в отношении несоответствующей продукции с указанием:

a. мест ее складирования;

b. правил оформления претензионной документации и передачи ее поставщикам;

c. порядка возврата продукции поставщикам;

5. порядок мониторинга и анализа качества поступающих от поставщиков материалов, изделий, оборудования.

Операционный контроль при строительстве объектов связи

Операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций строительно-монтажных работ

29. Цель проведения операционного контроля состоит в обеспечении своевременного выявления дефектов (несоответствий) при выполнении работ и причин их возникновения, а также в принятии мер по устранению и предупреждению появления дефектов (несоответствий).

30. Основными задачами операционного контроля в процессе выполнения монтажных и пусконаладочных работ при создании объектов связи являются:

1. обеспечение соблюдения технологии выполнения монтажа приборов и оборудования, конструкций;

2. обеспечение соответствия выполняемых работ проекту и требованиям нормативных документов;

3. использование соответствующих современных методов и средств для выявления дефектов (несоответствий) и причин их возникновения.

31. В соответствии с СП 48.13330.2011, п.7.1.6 при операционном контроле лицо, осуществляющее строительство, должно проверить:

1. соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций технологической и нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

2. соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

3. соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям проектной и технологической документации, а также распространяющейся на данные технологические операции нормативной документации.

Для совершенствования процесса организации монтажных и пусконаладочных работ в ходе операционного контроля при выполнении или по завершении работ также необходимо проверить:

своевременность и правильность оформления производственной документации (протоколов измерений проложенных кабелей, смонтированного оборудования, протоколов измерений сопротивления защитного заземления, сертификатов, паспортов и формуляров на смонтированное оборудование, приборы, материалы и.т.п.);

4. результаты предпринятых действий по устранению недостатков, отмеченных в журналах учета выполнения работ.

32. Места выполнения контрольных операций, их частота, исполнители, методы и средства измерений, формы записи результатов, порядок принятия решений при выявлении несоответствий установленным требованиям должны соответствовать требованиям проектной, технологической и нормативной документации.

33. Операционный контроль со стороны лица, осуществляющего строительство, должны осуществлять производители работ, мастера, а также специалисты, занимающиеся контролем отдельных видов работ (например, инженеры-электронщики, инженеры связи).

34. Организация операционного контроля и надзор за его осуществлением возлагаются на начальников и главных инженеров строительных организаций.

35. Основными документами при организации и проведении операционного контроля являются проектная и рабочая документация, нормативно-технические документы, технологические карты и входящие в их состав схемы операционного контроля качества (СОКК), составляемые производителем работ отдельно по видам работ для каждого объекта.

36. СОКК выполняемых при строительстве объекта связи работ должны быть составлены на основе требований национальных стандартов, строительных норм и правил, технических условий, типовой проектной документации, отраслевых нормативных документов в области связи (ГОСТ 464-79 для систем заземления, [14] для систем электропитания оборудования связи, правил применения оборудования связи ([15, 16, 17, 18 и пр.]), а также требований производителей
 оборудования, типовых технологических карт и типовых СОКК (примеры типовых СОКК приведены в [19]).

СОКК могут содержать:

1. эскизы конструкций или структурные схемы изделия, оборудования (при необходимости);

2. контролируемые параметры с указанием отклонений величины контролируемых параметров;

3. перечень операций, процессов, качество которых необходимо проверить;

4. ссылки на нормативно-технические документы;

5. данные о составе и содержании контроля, устанавливаемые на основании нормативных документов и рабочих чертежей;

6. указания о способе контроля качества выполняемых операций, процессов с перечнем измерительных приборов и инструментов;

7. сроки проведения контроля;

8. перечень лиц, осуществляющих контроль качества;

9. перечень операций, контролируемых с помощью испытательной лаборатории или других контролирующих служб;

10. перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию с составлением акта.

Пример схемы операционного контроля качества, составленной для работ по бетонированию фундаментов, выполняемых при строительстве сооружений связи, приведен в [20].

37. Результаты операционного контроля документируются в общем журнале работ с приложением соответствующих актов.

38. Состав, порядок ведения исполнительной документации, формы и порядок ведения общего и специальных журналов, в которых ведется учет выполнения работ, представлены в [21, 22].

Освидетельствование скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения 

39. В соответствии с ГОСТ Р 21.1101 перечни скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, определяются проектной документацией. Требования, предъявляемые к актам освидетельствования, содержатся в РД-11-02-2006 [21].

40. До проведения освидетельствования скрытых работ запрещается выполнять последующие работы.

41. Освидетельствование ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения должно осуществляться по мере их готовности. 

42. В проведении процедур освидетельствования скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения участвуют ответственные представители лица, осуществляющего строительство, заказчика (застройщика), а также могут участвовать представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора и, при необходимости, независимые эксперты.

43. Для проведения контрольных процедур освидетельствования скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения лицо, осуществляющее строительство, извещает заказчика (застройщика) и других участников этих мероприятий о дате и времени их проведения не позднее чем за 3 рабочих дня.

44. При проведении освидетельствования скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения лицо, осуществляющее строительство, представляет участникам этих мероприятий следующую производственно-техническую документацию:

1. общий журнал работ;

2. журнал производства отдельных видов выполненных работ;

3. акты приемки ранее выполненных работ;

4. журналы (протоколы, акты) лабораторных испытаний;

5. паспорта и сертификаты на материалы, изделия и оборудование;

6. рабочие чертежи.

45. При проведении освидетельствования скрытых работ заказчик вправе проверить соответствие технических характеристик используемых при строительстве материалов, изделий, оборудования требуемым характеристикам. Результаты освидетельствования скрытых работ оформляются путем составления акта в 2 экземплярах (Форма акта приведена в Приложении Б). 
46. Испытания участков сетей инженерно-технического обеспечения и смонтированного инженерного оборудования выполняются согласно требованиям соответствующих нормативных документов. Результаты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения оформляются путем составления акта в 2 экземплярах (Форма акта приведена в Приложении В).

47. Сведения о проведенных контрольных мероприятиях по освидетельствованию скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения отражаются в общем журнале работ с приложением к нему соответствующих актов.

48. При обнаружении в результате строительного контроля дефектов (несоответствий) в выполняемых работах, ответственных участках сетей инженерно-технического обеспечения соответствующие акты должны оформляться только после устранения выявленных дефектов (несоответствий).
49. Заказчик (застройщик) может потребовать повторного освидетельствования после устранения выявленных дефектов.
50. В случаях, когда последующие работы должны начинаться после перерыва более чем в шесть месяцев с момента завершения освидетельствования предыдущих скрытых работ, ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения, перед началом работ процедуру освидетельствования следует выполнить повторно с оформлением соответствующего акта.
Оценка соответствия

Соответствие выполняемых работ при строительстве объектов связи требованиям «Технического регламента о безопасности зданий и сооружений» [3] и проектной документации устанавливается путем оценки соответствия объекта связи в процессе строительства и по окончании строительства [Федеральный закон [3] (ст 38, п.4)]. 

Оценка соответствия, проводимая при строительстве  различных объектов связи, включает: 

1. оценку соответствия в процессе строительства

a. оценку выполненных видов монтажных и пусконаладочных работ, влияющих на безопасность объекта, в том числе скрытых работ;

b. оценку законченных этапов работ;

c. оценку готовых ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения;

2. заключительную оценку соответствия законченных строительством объектов связи.

В процедурах оценки соответствия участвуют представители заказчика (застройщика) и лица, осуществляющего строительство (подрядчика). К проведению указанных процедур могут привлекаться представители соответствующих органов государственного надзора, авторского надзора (проектировщики) и, при необходимости, независимые эксперты. 

При оценке соответствия в процессе строительства проводятся:

a. оценка (совместно заказчиком и подрядчиком) соответствия выполненных монтажных и пусконаладочных работ, в том числе скрытых работ, и ответственных участков сетей инженерно-технического обеспечения, на которые в проектной, рабочей, нормативной документации имеются требования к качеству и критерии качества, требованиям проектной, рабочей и нормативной документации;

b. проверка выполнения требования о недопустимости проведения последующих работ до приемки предыдущих, подлежащих оценке соответствия;

c. проверка готовности объекта связи к следующему этапу строительства при завершении очередного этапа;

d. составление актов оценки соответствия в процессе строительства.

Форма актов оценки соответствия в процессе строительства и порядок проведения оценки соответствия в процессе строительства определяются внутренней процедурой лица, осуществляющего строительство. При этом в акте должны быть отражены следующие сведения:

e. наименование объекта;

f. сведения о заказчике (застройщике) с указанием контактных данных и свидетельства о госрегистрации;

g. сведения о лице, осуществляющем строительство, с указанием контактных данных и свидетельства о госрегистрации;

h. сведения о лице, осуществляющем подготовку проектной документации, с указанием контактных данных и свидетельства о госрегистрации;

i. сведения о других участниках подготовки и выполнения строительства с указанием контактных данных и свидетельства о госрегистрации;

j. сведения обо всех участниках проверки (фамилия, инициалы, должность);

k. содержание проверки (что подлежит проверке, что предъявлено к проверке, что проверено, измерено, обследовано);

l. выводы участников проверки;

m. подписи участников проверки;

n. дата подписания.

Для оформления результатов оценки соответствия в процессе строительства могут применяться формы актов, рекомендуемых к использованию при проведении освидетельствования скрытых работ, участков сетей инженерно-технического обеспечения, приемки оборудования после индивидуальных испытаний и комплексного опробования, которые представлены в приложениях Б, В, Г, Д. 

При заключительной оценке соответствия законченных строительством объектов связи проводятся (совместно заказчиком и лицом, осуществляющим строительство):

o. оценка соответствия предъявленного заказчику законченного строительством объекта связи требованиям законодательства и проектной документации (согласно Федерального Закона [3]), а также оценка соответствия требованиям нормативной документации, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка, технических регламентов и условиям договора;

p. составление документов по результатам заключительной оценки соответствия.

До предъявления законченного строительством объекта связи к заключительной оценке соответствия должны быть выполнены все работы в соответствии с проектной документацией (ПД), произведен монтаж и испытание всех средств и систем объекта связи, в том числе: индивидуальные испытания и комплексное опробование оборудования.

В период индивидуальных испытаний проверяют:

q. соответствие монтажа оборудования,  приборов, средств автоматизации требованиям технической документации предприятий-производителей;

r. правильность подключения и фазировки электрических проводок согласно руководящим документам и монтажным схемам;

s. прохождение сигналов (прозвонка кабеля);

t. соответствие представленной исполнительной документации по проведенным на других этапах проверкам (при приемке, сборке и т.д.) требованиям технической документации предприятий-производителей;

u. установку значений параметров настройки аппаратуры.

Результаты индивидуальных испытаний оформляются актом, форма которого представлена в Приложении Г. 
В период комплексного опробования оборудования выполняют проверку, регулировку и обеспечение совместной взаимосвязанной работы всех технических систем, оборудования в предусмотренном проектом технологическом процессе сначала без нагрузки с последующим переводом оборудования на работу под нагрузкой и выводом на устойчивый проектный технологический режим. 

Перед комплексным опробованием должны быть устранены все дефекты (несоответствия), выявленные при индивидуальных испытаниях оборудования. 

Результаты комплексного опробования оформляются актом, форма которого представлена в Приложении Д.
Оценка соответствия законченного строительством объекта связи производится участниками проверки на основании проведения обследований, проверок, контрольных испытаний и измерений, изучения документов исполнителя работ, подтверждающих соответствие принимаемого объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

Оценка соответствия законченного строительством объекта связи документально оформляется путем составления акта оценки соответствия по форме, установленной заказчиком. Рекомендуемые к использованию формы: 

v. форма, приведенная в приложении Б к стандарту Национального объединения строителей СТО НОСТРОЙ 2.33.6-2011 (за исключением п.8, который должен быть оформлен как в межотраслевой форме № КС-11, вариант А);

w. типовая межотраслевая форма № КС-11 «Акт приемки законченного строительством объекта» (Вариант А). Форма № КС-11 (Вариант А) представлена в Приложении Е;

x. типовая межотраслевая форма № КС-14 «Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией» (Вариант А) в случае привлечения к процедуре оценки соответствия других участников, кроме заказчика и подрядчика. Форма № КС-14 (Вариант А) представлена в Приложении Ж.

 Приложение А 
(справочное)
Объекты строительного контроля объектов связи и виды выполняемых работ при их строительстве, цели и задачи строительного контроля объектов связи
ПА.1 Объекты строительного контроля и виды выполняемых работ при строительстве объектов связи

ПА.1.1 Объектами строительного контроля при выполнении работ по строительству объектов в сфере связи являются:

1) сооружения связи - объекты инженерной инфраструктуры (в том числе линейно-кабельные сооружения связи), созданные или приспособленные для размещения средств связи, кабелей связи (см. п. 3.29);

2) объекты связи – совокупность средств связи и обеспечивающего оборудования, размещенных в здании, строении или контейнере-аппаратной, а также линии связи, сети связи, предназначенные для выполнения технологически завершенных функций в процессах, связанных с оказанием услуг связи. (см. п. 3.17).

ПА.1.2 Объекты связи создаются в ходе проведения строительно-монтажных работ по размещению, монтажу, настройке средств связи, кабелей связи с использованием готовых или возводимых для этих целей зданий, строений, площадок, сооружений связи. По окончании работ они (объекты связи) подлежат вводу в эксплуатацию в соответствии с установленными правилами [7] и после этого осуществляют функции приема, передачи, переприема электромагнитных сигналов в процессах оказания услуг связи.

ПА.1.3 Виды объектов связи:

ПА.1.3.1 объекты первичной сети связи:

1) сетевые узлы магистральной сети, имеющие

· аппаратуру систем передачи;

· общеузловую аппаратуру (аппаратуру образования сетевого тракта, переключения, узловую генераторную аппаратуру и устройства тактовой синхронизации, аппаратуру электропитания);

· средства контроля сетевого узла и линий передачи;

2) сетевые станции магистральной сети;

3) внутризоновые узлы;

4) местные узлы; 

5) линии связи:

· кабельные, включая 

- пункты линий передачи (регенерационные, усилительные и др.), 

- линейные сооружения с находящимся в них кабелем (медным, оптоволоконным);

· радиорелейные, включая радиорелейные станции: 

 - оконечные; 

 - переприемные (узловые); 

 - промежуточные;

· спутниковые, включая 

- ЗССС;

- ЦУС;

ПА.1.3.2 объекты вторичных сетей связи:

ПА.1.3.2.1 телефонные сети, включающие, кроме линий связи (п. ПА.1.3.1):

1) УАТС;

2) ОАТС,

имеющие в своем составе

- коммутационное оборудование;

- оборудование управления сетью;

- оборудование сигнализации, учета;

- оборудование электропитания;

ПА.1.3.2.2 сети ПД, включающие: 

· оконечное оборудование каналов;

· узловое оборудование (маршрутизаторы и т.п.);

· узловое оборудование управления сетью ПД;

ПА.1.3.2.3 сети ЗВ и ТВ, включающие:

· - оконечное и узловое оборудование сетей кабельного телевидения;

· - оконечное и узловое оборудование сетей проводного вещания;

ПА.1.3.3 объекты радиосвязи:

· передающие и приемные станции сетей эфирного вещания (радио, ТВ);

· базовые станции сетей подвижной радиотелефонной связи;

· коммутационные центры сетей подвижной радиотелефонной связи;

ПА.1.3.4 прочие объекты:

· узлы телематических служб;

· оконечное оборудование различных видов связи в специализированных помещениях(например, переговорный пункт);

· центры обработки данных (ЦОД).

ПА.1.4 Основными видами выполняемых работ при создании объектов связи с использованием готовых помещений, зданий, строений, сооружений связи являются:

· размещение и установка средств связи и обеспечивающего оборудования;

· монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы оборудования и средств связи, включая обеспечивающее оборудование;

· устройство, монтаж, демонтаж и пусконаладочные работы  сетей связи и линий связи, имеющих выход на единую сеть электросвязи РФ, в зданиях и сооружениях;

· устройство внешних линий и сетей связи;

· укладка кабелей (в грунте, под водой, над землей).

ПА.2 Цели и задачи строительного контроля объектов связи

ПА.2.1 Целью строительного контроля является обеспечение безопасности объектов связи и качества результатов выполненных работ.

ПА.2.2 Основная задача строительного контроля состоит в проверке соответствия выполняемых работ и их результатов установленным требованиям.

ПА.2.3 Предметом строительного контроля при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов связи являются процессы реализации и результаты реализации на строящихся объектах:

1) требований проектной и подготовленной на ее основе рабочей документации,

2) требований технических регламентов и других нормативно-технических документов,

3) результатов инженерных изысканий,

4) требований градостроительного плана земельного участка,

5) условий договора.

ПА.2.4 Специфика строительного контроля строящихся объектов связи состоит в необходимости оценки хода и результатов выполнения характерных для создания таких объектов работ: монтажных и пусконаладочных работ средств связи и кабелей связи.

Таблица А.1 – Виды строительного контроля, осуществляемого при выполнении работ по строительству объектов связи

	Виды объектов связи
	Виды строительного контроля
	Документы, определяющие требования к выполняемым работам

	3
	
	

	1. Объекты первичной сети связи:

а) сетевые узлы магистральной сети

б) сетевые станции магистральной сети

в) внутризоновые узлы

г) местные узлы
	Строительный контроль при выполнении:
	

	2. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения, Раздел 2

	3. 
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]

	4. 
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	5. 
	г) работ по защите линейных сооружений и оборудования (от опасных напряжений и токов, от коррозии и прочих влияний внешней среды).
	ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 3 [23]

- Руководство по строительству линейных сооружений местных телефонных сетей (2005), разделы 17,18 [24]

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424), Разделы 18-20  [25]



	6. Объекты первичной сети связи:

д) линии связи
	
	

	- кабельные


	Строительный контроль при выполнении:
	

	7. 
	а) работ по прокладке кабелей (в грунте, под водой, над землей)
	- Руководство по строительству линейных сооружений местных телефонных сетей (2005), Разделы 4,5,6 [24]

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424), Разделы 6, 7 [25]

	8. 
	б) работ по монтажу кабелей, соединительных муфт, линейного оборудования
	- Руководство по строительству линейных сооружений местных телефонных сетей (2005), Разделы 9, 11 [24]

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424), Разделы 8-15 [25]

- Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше. СО (Стандарт организации) от 16.10.1998 N 153-34.48.518-98. РД от 16.10.1998 N 153-34.0-48.518-98 [26]

- Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4-35 кВ. СО (Стандарт организации) от 27.12.2002 N 153-34.48.519-2002. РД от 24.04.2003 N 153-34.0-48.519-2002 [27]

- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения [23], Разделы 2, 3



	9. 
	в) работ по проведению испытаний, электрических и оптических измерений построенной линии связи
	- Руководство по строительству линейных сооружений местных телефонных сетей (2005), разделы 14, 15, 16 [24]

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424), Разделы 16, 17 [25]

	10. 
	г) работ по защите линейных сооружений и оборудования (от опасных напряжений и токов, от коррозии и прочих влияний внешней среды).
	- Руководство по строительству линейных сооружений местных телефонных сетей (2005), разделы 17,18 [24]

- Руководство по строительству линейных сооружений магистральных и внутризоновых кабельных линий связи (Утв. Приказом Минсвязи СССР от 30.11.1984 N 424), Разделы 18-20  [25]

	- радиорелейные (РРЛ)


	Строительный контроль при выполнении:
	

	11. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях и на башнях станций РРЛ
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

	12. 
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования на станциях РРЛ
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]

	13. 
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования на станциях РРЛ
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	14. 
	г) работ по устройству внутристанционной кабельной сети связи,  обеспечивающей связь с антенным оборудованием и выход на единую сеть электросвязи РФ (прокладка, монтаж, измерения).
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 5 [23]

	- спутниковые
	Строительный контроль при выполнении:
	

	15. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях и на башнях ЗССС и ЦУС
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

	16. 
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования ЗССС и ЦУС
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]

	17. 
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования ЗССС и ЦУС
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	18. 
	г) работ по устройству внутристанционной кабельной сети связи,  обеспечивающей связь с антенным оборудованием и выход на единую сеть электросвязи РФ (прокладка, монтаж, измерения).
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 5 [23]

	19. Объекты вторичных сетей связи: 

а) телефонные сети

б) сети передачи данных (ПД)

в) сети ЗВ и ТВ
	Строительный контроль при выполнении:
	

	20. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях оконечных и узловых станций вторичных сетей связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

	
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях оконечных и узловых станций вторичных сетей связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]

	
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях оконечных и узловых станций вторичных сетей связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	
	г) работ по устройству в помещениях оконечных и узловых станций вторичных сетей связи внутристанционной кабельной сети связи,  обеспечивающей выход на единую сеть электросвязи РФ (прокладка, монтаж, измерения).
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 5 [23]

	21. Объекты радиосвязи: 

а) станции сетей эфирного вещания (ЗВ, ТВ)

б) базовые станции сетей подвижной радиотелефонной связи

в) коммутационные центры сетей подвижной радиотелефонной связи
	Строительный контроль при выполнении:
	

	22. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования объектов радиосвязи в помещениях станций и на площадках антенно-мачтовых сооружений и башен
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

	23. 
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования объектов радиосвязи в помещениях станций и на площадках антенно-мачтовых сооружений и башен
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]

	24. 
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования объектов радиосвязи в помещениях станций и на площадках антенно-мачтовых сооружений и башен
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	25. 
	г) работ по устройству внутристанционной кабельной сети связи, обеспечивающей связь с антенным оборудованием и выход на единую сеть электросвязи РФ (прокладка, монтаж, измерения).
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 5 [23]

	26. Прочие объекты связи: 

а) узлы телематических служб

б) оконечное оборудование различных видов связи в специализированных помещениях

в) центры обработки данных (ЦОД)
	Строительный контроль при выполнении:
	

	27. 
	а) работ по размещению и установке средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях соответствующих объектов связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

	28. 
	б) монтажа средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях соответствующих объектов связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 2 [23]

- СНиП 3.05.06-85 Электротехнические устройства

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) [28]



	29. 
	в) пусконаладочных работ средств связи и обеспечивающего оборудования в помещениях соответствующих объектов связи
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Раздел 5 (пп.5.1-5.9) [23]

Объемы (состав), порядок и методика проведения пусконаладочных работ определяются действующими Руководствами по настройке, тренировке и электрическим измерениям отдельных видов оборудования, кабельных и воздушных линий связи, антенно-фидерных сооружений и других систем.

	30. 
	г) работ по устройству внутристанционной кабельной сети связи в помещениях соответствующих объектов связи, обеспечивающей выход на единую сеть электросвязи РФ (прокладка, монтаж, измерения).
	- ОСТН-600-93 Отраслевые строительно-технологические нормы на монтаж сооружений и устройств связи, радио-вещания и телевидения, Разделы 2, 5 [23]

	Примечание – Представленный в Таблице А1 состав документов, относящихся к видам выполняемых при строительстве сооружений связи работ, не является исчерпывающим и может быть изменен или расширен за счет документов, учитывающих другие условия и факторы осуществления работ или имеющих другой статус.


Приложение Б 
(справочное)
Форма акта освидетельствования скрытых работ 
Объект строительства 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта строительства)

Застройщик или заказчик 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее работы, подлежащие освидетельствованию 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования скрытых работ

	№
	
	“
	
	”
	
	200
	
	г.


Представитель застройщика или заказчика 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 
,

(должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

произвели осмотр работ, выполненных 

(наименование лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы)

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы 

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены по проектной документации 

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)
3. При выполнении работ применены 

(наименование строительных материалов,

(изделий) со ссылкой на сертификаты или другие документы,подтверждающие качество)

4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям: 

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных

испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля)
	5. Даты:
	начала работ
	“
	
	”
	
	200
	
	г.

	
	окончания работ
	“
	
	”
	
	200
	
	г.


6. Работы выполнены в соответствии с 

(указывается наименование, статьи (пункты)

технического регламента (норм и правил), иных нормативных правовых актов,
разделы проектной документации)

7. Разрешается производство последующих работ по 

(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)

Дополнительные сведения 

Акт составлен в

экземплярах.

Приложения: 

Представитель застройщика или заказчика 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

 Приложение В 
(справочное)
Форма акта освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения 
Объект строительства 

(наименование, почтовый или строительный адрес объекта строительства)

Застройщик или заказчик 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации 

(наименование, номер и дата выдачи свидетельства
о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Лицо, осуществляющее строительство, выполнившее участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию 

 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

Организация, осуществляющая эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения:

 (наименование, номер и дата выдачи свидетельства

о государственной регистрации, ОГРН, ИНН, почтовые реквизиты, телефон/факс - для юридических лиц;

фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место проживания, телефон/факс - для физических лиц)

АКТ
освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

	№
	
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


Представитель застройщика или заказчика 

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство 

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения 

(должность, фамилия, инициалы)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

(должность, фамилия, инициалы)

а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: 

(наименование, должность, фамилия, инициалы, реквизиты документа о представительстве)

составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие участки сети инженерно-технического обеспечения 

(перечень и краткая характеристика участков сетей инженерно-технического обеспечения)

2. Участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены по проектной документации

(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной документации,

сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной документации)
3. Технические условия подключения объекта строительства к сетям инженерно-технического обеспечения предоставлены 

(номер и дата технических условий, кем выданы, срок действия технических условий, иные сведения)

4. При выполнении участков сетей инженерно-технического обеспечения применены 

(наименование материалов (изделий) со ссылкой на сертификаты

или другие документы, подтверждающие качество)

5. Освидетельствованы скрытые работы, оказывающие влияние на безопасность участков сетей инженерно-технического обеспечения 

(указываются скрытые работы, даты и номера активов их освидетельствования)

6. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие участков сетей инженерно-технического обеспечения предъявляемым к ним требованиям, в том числе:

а) исполнительные геодезические схемы положения сетей инженерно-технического обеспечения 

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля 

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
в) технические условия 

(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Проведены необходимые испытания и опробования 

(указываются наименования испытаний, номера и даты актов)
	8. Даты:
	начала работ
	“
	
	”
	
	20
	
	г.

	
	окончания работ
	“
	
	”
	
	20
	
	г.


9. Предъявленные участки сетей инженерно-технического обеспечения выполнены в соответствии с техническими условиями подключения, проектной документацией и техническими регламентами (нормами и правилами), иными нормативными правовыми актами


(указывается наименование, статьи (пункты)

технического регламента (норм и правил), 
иных нормативных правовых актов,

разделы проектной документации)

Дополнительные сведения 

Акт составлен в

экземплярах.

Приложения: 

Представитель застройщика или заказчика 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля


(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего участки сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащие освидетельствованию 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представитель организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения: 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Представители иных лиц: 

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

(должность, фамилия, инициалы, подпись)

Приложение Г 
(справочное)
Форма акта приемки оборудования после индивидуальных испытаний 
в соответствии с СП 68.13330 (СНиП 3.01.04-87))

                               АКТ

              РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

                 ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ

г. _____________                      "__" ______________ 200__ г.

    Рабочая комиссия, назначенная ________________________________

__________________________________________________________________

        (наименование организации-заказчика (застройщика),

                   назначившей рабочую комиссию)

решением от "__" _________________ 200__ г. N ____________________

в составе:

    председателя - представителя заказчика (застройщика) _________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    членов комиссии - представителей:

    генерального подрядчика ______________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    субподрядных (монтажных) организаций _________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    эксплуатационной организации _________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    генерального проектировщика __________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    органов государственного санитарного надзора _________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    органов государственного пожарного надзора ___________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    профсоюзной   организации   заказчика   или   эксплуатационной

организации _____________________________________________________,

                    (фамилия, имя, отчество, должность)

    других заинтересованных органов надзора и организаций ________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

    1. Генеральным подрядчиком ___________________________________

__________________________________________________________________

    (наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлено к приемке следующее оборудование: ____________________

__________________________________________________________________

 (перечень оборудования и его краткая техническая характеристика

_________________________________________________________________,

     (при необходимости перечень указывается в приложении))

смонтированное в ________________________________________________,

                      (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав _______________________________________________

                      (наименование предприятия, его очереди,

                                 пускового комплекса)

    2. Монтажные работы выполнены ________________________________

                                       (наименование монтажных

__________________________________________________________________

          организаций и их ведомственная принадлежность)

    3. Проектная документация разработана ________________________

                                           (наименования проектных

__________________________________________________________________

           организаций и их ведомственная подчиненность,

__________________________________________________________________

              номера чертежей и даты их составления)

    4. Дата начала монтажных работ _______________________________

                                            (месяц и год)

    Дата окончания монтажных работ _______________________________

                                            (месяц и год)

    Рабочей   комиссией   произведены   следующие   дополнительные

испытания   оборудования   (кроме   испытаний,  зафиксированных  в

исполнительной документации, представленной генподрядчиком):

__________________________________________________________________

                     (наименование испытаний)

                 Решение рабочей комиссии

    Работы   по   монтажу  предъявляемого  оборудования  выполнены

в соответствии  с  проектом,  стандартами, строительными нормами и

правилами,  техническими  условиями и отвечают требованиям приемки

для его комплексного опробования.

    Предъявленное  к  приемке  оборудование,  указанное  в  поз. 1
настоящего  акта,  считать принятым с "__" ______________ 200__ г.

для комплексного опробования.

Председатель рабочей комиссии ____________________________________

                                            (подпись)

Члены рабочей комиссии: __________________________________________

                        __________________________________________

                        __________________________________________

                                            (подписи)

Сдали                                      Приняли

представители генерального                 представители заказчика

подрядчика и субподрядных                  (застройщика):

организаций:

__________________________                 _______________________

__________________________                 _______________________

__________________________                 _______________________

        (подписи)                                 (подписи)

Приложение Д 
(справочное)
Форма акта приемки оборудования после комплексного опробования 
(в соответствии с СП 68.13330 (СНиП 3.01.04-87)) 
                               АКТ

           РАБОЧЕЙ КОМИССИИ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ

                     КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

г. _____________                    "___" _______________ 20___ г.

    Рабочая комиссия, назначенная ________________________________

__________________________________________________________________

        (наименование организации-заказчика (застройщика),

                   назначившей рабочую комиссию)

решением от "___" ________________ 200__ г. N ____________________

в составе:

    председателя - представителя заказчика (застройщика) _________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    членов комиссии - представителей:

    генерального подрядчика ______________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    субподрядных (монтажных) организаций _________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    эксплуатационной организации _________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    генерального проектировщика __________________________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    органов государственного санитарного надзора _________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    органов государственного пожарного надзора ___________________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    технической инспекции труда ЦК или совета профсоюзов _________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

    профсоюзной   организации   заказчика   или   эксплуатационной

организации _____________________________________________________,

                     (фамилия, имя, отчество, должность)

    других заинтересованных органов надзора и организаций ________

_________________________________________________________________,

               (фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

    1. Оборудование: _____________________________________________

_________________________________________________________________,

  (наименование оборудования, технологической линии, установки,

  агрегата (при необходимости указывается в приложении к акту))

смонтированное в ________________________________________________,

                      (наименование здания, сооружения, цеха)

входящего в состав ______________________________________________,

                      (наименование предприятия, его очереди,

                                пускового комплекса)

прошло    комплексное     опробование,     включая     необходимые

пусконаладочные работы, совместно с коммуникациями

с "___" _______________ 20___ г. по "___" _______________ 20___ г.

в течение ___________________ в   соответствии   с   установленным

            (дни или часы)

заказчиком порядком и по _________________________________________

                           (наименование документа, по которому

__________________________________________________________________

               проводилось комплексное опробование)

    2. Комплексное     опробование,      включая       необходимые

пусконаладочные работы, выполнено ________________________________

__________________________________________________________________

 (наименование организации-заказчика, пусконаладочной организации)

    3. Дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудования

(при необходимости указываются в приложении __ к акту), выявленные

в процессе комплексного опробования, а также недоделки:

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

устранены.

    4. В    процессе    комплексного     опробования     выполнены

дополнительные работы, указанные в приложении __ к акту.

                     Решение рабочей комиссии

    Оборудование,   прошедшее   комплексное   опробование, считать

готовым  к  эксплуатации  и  выпуску  продукции  (оказанию услуг),

предусмотренной   проектом   в   объеме,  соответствующем   нормам

освоения   проектных   мощностей  в начальный период  и принятым с

"____" ____________ 20____ г.  для   предъявления  Государственной

приемочной комиссии к приемке в эксплуатацию.

    Председатель рабочей комиссии ________________________________

                                           (подпись)

    Члены рабочей комиссии: ______________________________________

                                        (подписи)

Приложение Е 
(справочное)
Форма акта приемки законченного строительством объекта КС-11 
(для всех объектов, кроме жилых домов) 

	Типовая межотраслевая  форма № КС- 11

Утверждена постановлением  Госкомстата России 

от  30.10.97  №  71а 


	АКТ №
	
	

	приемки законченного строительством объекта

	
	«
	
	»
	
	
	год
	

	

	
	
	Код

	
	Форма по ОКУД
	0336003

	
	Дата составления
	
	
	

	Организация
	
	по ОКПО
	


	Код вида операции
	Код

	
	строительной организации
	участка
	объекта
	

	
	
	
	
	


	Заказчик в лице
	

	
	должность, фамилия, имя, отчество

	

	
	,

	с одной стороны и исполнитель работ (генеральный подрядчик, подрядчик) в лице
	

	
	должность, фамилия, 

имя, отчество

	

	
	,

	

	с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

	
	

	1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке
	

	
	наименование объекта и вид строительства

	

	

	расположенные по адресу
	

	
	

	
	

	2.Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным
	

	
	наименование

	
	

	органа, выдавшего разрешение
	

	3. В строительстве принимали участие
	

	
	наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды

	

	работ,  выполнявшихся каждой из них

	4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком
	

	
	наименование 

	
	

	организации  и ее реквизиты
	

	выполнившим
	

	
	наименование частей или разделов документации

	и субподрядными организациями
	

	
	наименование  организаций, их реквизиты и выполненные части и 

	
	

	разделы документации     (перечень организаций  может  указываться в приложении)

	

	
	

	5. Исходные данные для проектирования выданы
	

	
	наименование научно-исследовательских, изыскательских

	

	и других организаций, их реквизиты  (перечень организаций  может  указываться в приложении)

	
	

	6. Проектно-сметная документация утверждена
	

	
	наименование  органа, утвердившего (переутвердившего)

	

	проектно-сметную документацию на объект  (очередь , пусковой комплекс)

	

	«
	
	»
	
	
	год
	№
	
	

	7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:


	

	Начало работ
	
	

	
	месяц, год
	

	Окончание работ
	
	

	
	месяц, год
	


2-я страница формы № КС-11 

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

	Предъявленный исполнителем работ к приемке
	

	
	наименование  объекта

	

	имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.


	Показатель

(мощность, производительность и т.п.)
	Единица измерения
	По проекту
	Фактически

	
	
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди
	общая с учетом ранее принятых
	в том числе пускового комплекса или очереди

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-я страница формы № КС-11

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после  индивидуального  испытания и комплексного  опробования  (перечень  указанных  актов приведен в приложении __________________).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ________________).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	Работы
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

	Всего
	
	руб
	
	коп

	в том числе:
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб
	
	коп

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб
	
	коп

	13. Стоимость принимаемых основных фондов
	
	руб
	
	коп

	в том числе:
	
	
	
	

	стоимость строительно-монтажных работ
	
	руб
	
	коп

	стоимость оборудования, инструмента и инвентаря
	
	руб
	
	коп


	14. Неотъемлемой  составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен 

	 в приложении 
	
	(в соответствии с приложением 2  Временного положения).


	15. Дополнительные условия
	


пункт заполняется при совмещении приемки  с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

	Объект сдал
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи

	Объект принял
	
	
	
	
	

	
	должность
	
	подпись
	
	расшифровка подписи


Исполнитель работ





Заказчик
(генеральный подрядчик,

подрядчик)

Примечание.
В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ - подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

Приложение Ж 
(справочное)
Форма акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией КС-14 (для всех объектов, кроме жилых домов) 

Типовая межотраслевая форма N КС-14
                                                          УТВЕРЖДЕНА
                                   постановлением Госкомстата России
от 30.10.97 N 71а 

                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                  ________________

                                                      должность

                                               _______ ___________

                                               подпись расшифровка

                                                         подписи

              АКТ N ______________             "__" ______ 20__ г.

  ПРИЕМКИ ЗАКОНЧЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТА

              ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИЕЙ

	


                                           Форма по ОКУД

    Организация ________________________________ по ОКПО 
	  Коды 

	
	0336004

	
	


           ┌───────────┬────────┬────────────────────────────────┐

           │    Дата   │Код вида│              Код               │

           │составления│операции├──────────┬───────┬───────┬─────┤

           │           │        │строитель-│участка│объекта│     │

           │           │        │ной орга- │       │       │     │

           │           │        │низации   │       │       │     │

           ├───────────┼────────┼──────────┼───────┼───────┼─────┤

           │           │        │          │       │       │     │

           └───────────┴────────┴──────────┴───────┴───────┴─────┘

Местонахождение объекта __________________________________________

приемочная комиссия, назначенная _________________________________

                                 наименование органа, назначившего

                                                          комиссию

решением (приказом, постановлением и др.) от "__" ________ 19__ г.

установила:

1. Исполнителем работ предъявлен комиссии к приемке ______________

__________________________________________________________________

            наименование объекта и вид строительства

расположенный по адресу __________________________________________

__________________________________________________________________

2. Строительство  производилось  в  соответствии  с разрешением на

строительство, выданным __________________________________________

                                      наименование органа,

__________________________________________________________________

                       выдавшего разрешение

3. В строительстве принимали участие ____________________________

                                       наименование субподрядных

__________________________________________________________________

организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них

4. Проектно-сметная   документация  на  строительство  разработана

генеральным проектировщиком ______________________________________

                                            наименование

__________________________________________________________________

                    организации и ее реквизиты

выполнившим ______________________________________________________

                наименование частей или разделов документации

и субподрядными организациями ____________________________________

                                 наименование организации, их

__________________________________________________________________

      реквизиты, выполненные части и разделы документации

__________________________________________________________________

       перечень организаций может указываться в приложении

5. Исходные данные для проектирования выданы _____________________

                                                    наименование

__________________________________________________________________

  научно-исследовательских, изыскательских и других организаций,

__________________________________________________________________

их реквизиты. Перечень организаций может указываться в приложении

6. Проектно-сметная документация утверждена ______________________

                                              наименование органа,

__________________________________________________________________

        утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную

__________________________________________________________________

       документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)

"__" _______ 20__ г. N ________

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ ______________

               месяц, год

Окончание работ ____________

                 месяц, год

2-я страница формы N КС-14 
8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке _______________________

                                            наименование объекта

имеет следующие основные показатели мощности,  производительности,

производственной   площади,  протяженности,  вместимости,  объему,

пропускной способности,  провозной способности, количество рабочих

мест и т.п.

	Показатель (мощ-  
ность, производи- 
тельность и т.п.) 
	Единица
измере-
ния    
	    По проекту    
	    Фактически    

	
	
	 общая с
 учетом 
  ранее 
принятых
	  в том  
  числе  
пускового
комплекса
   или   
 очереди 
	 общая с
 учетом 
  ранее 
принятых
	  в том  
  числе  
пускового
комплекса
   или   
 очереди 

	         1        
	   2   
	    3   
	    4    
	    5   
	    6    

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3-я страница формы N КС-14

9.  На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в

количестве  согласно  актам  о его  приемке  после индивидуального

испытания  и комплексного  опробования  (перечень  указанных актов

приведен в приложении).

10.    Внешние   наружные   коммуникации   холодного   и  горячего

водоснабжения,    канализации,    теплоснабжения,   газоснабжения,

энергоснабжения   и  связи  обеспечивают  нормальную  эксплуатацию

объекта  и приняты  пользователями  - городскими эксплуатационными

организациями    (перечень    справок    пользователей   городских

эксплуатационных организаций приведен в приложении).

11.  Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных

дорог  к зданию,  тротуаров,  хозяйственных,  игровых и спортивных

площадок,  а  также  отделке  элементов фасадов зданий должны быть

выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

	       Работы     
	Единица измерения
	Объем работ
	Срок выполнения

	         1        
	        2        
	     3     
	       4       

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12.   Стоимость   объекта   по    утвержденной    проектно-сметной

документации

Всего __________________________________________________ руб. коп.

    в том числе:

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ руб. коп.

    стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ руб. коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов ______________ руб. коп.

    в том числе:

    стоимость строительно-монтажных работ ______________ руб. коп.

    стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ____ руб. коп.

14.   Неотъемлемой   составной  частью  настоящего  акта  является

документация,  перечень  которой  приведен  в приложении  ____  (в

соответствии с приложением 3 СНиП РФ).

15. Дополнительные условия _______________________________________

пункт  заполняется  при  совмещении  приемки  с вводом  объекта  в

действие,  приемке "под ключ",  при частичном вводе в действие или

приемке,  в  случае  совмещения  функций  заказчика  и исполнителя

работ

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ

Предъявленный к приемке __________________________________________

                                     наименование объекта

выполнен     в      соответствии     с      проектом,     отвечает

санитарно-эпидемиологическим,         экологическим,     пожарным,

строительным нормам и  правилам  и  государственным  стандартам  и

вводится в действие

Председатель комиссии ___________ __________ _____________________

                       должность   подпись    расшифровка подписи

Члены комиссии - представителей заказчика застройщика:

генерального подрядчика __________ __________ ____________________

                         должность   подпись  расшифровка подписи

органов государственного

санитарно-эпидемиологического

надзора                         _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи

органов экологического надзора  _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи

органов государственного

пожарного надзора               _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи

органов государственного

архитектурно-строительного

надзора                         _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи

генерального проектировщика     _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи

других заинтересованных

органов и организаций           _________ _______ ________________

                                должность подпись    расшифровка

                                                       подписи
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